資料６

ごみ広域処理施設建設検討委員会スケジュールについて（案）

ごみ広域処理施設建設検討委員会の検討事項及び委員会（全 7 回）は、以下の内容及び時期で予定しています。

回数	議題（案）	開催時期
第１回	・委員の委嘱、委員会の設置条例	R3 年 8 月 19 日
	・事業経緯	
	・委員会のスケジュール	
第２回	・計画ごみ量、計画ごみ質	R3 年 10 月予定
	・環境保全目標	
	・整備・運営コンセプト（１回目）	
	・施設規模（１回目）	
	・処理方式の選定（１回目）	
	・地域貢献（１回目）	
	・余熱利用（１回目）	
	・浸水・地震対策（１回目）	
第３回	・整備・運営コンセプト（2 回目）	R3 年 11 月予定
	・施設規模（2 回目）	
	・地域貢献（2 回目）	
	・余熱利用（2 回目）	
	・浸水・地震対策（2 回目）	
	・処理方式の選定（2 回目）	
	・参考見積仕様書	
	・メーカーヒアリング内容	
	・事業方式・範囲・期間	
	・市場調査内容	
第４回	・メーカーヒアリング結果	R4 年 2 月予定
	・市場調査結果	
	・処理方式の選定（3 回目）	
	・施設配置・動線計画	
	・施設整備スケジュール	
第５回	・施設整備基本計画（素案）（1 回目）	R4 年 4 月予定
	・PFI 等導入可能性調査（素案）（１回目）	
第６回	・施設整備基本計画（素案）（2 回目）	R4 年 5 月予定
	・PFI 等導入可能性調査（素案）（2 回目）	
第７回	・パブリックコメント結果	R4 年 8 月予定